POLITICA CULTURAL MUSEU

La Paeria adjudica les obres
modificades del Morera

A les mateixes tres empreses del projecte principal de rehabilitacid
de l'antiga Audiéncia || Per un import de 525.000 euros

REDACCIO

| LLEIDA| La Paeria va fer ahir
un nou pas per prosseguir les
obres de rehabilitacié i reforma
de I’edifici de ’'antiga Audien-
cia de Lleida, a la rambla Fer-
ran, per convertir-lo en el futur
Museu d’Art Jaume Morera. La
junta de govern municipal va
adjudicar el projecte modificat
de les obres a la uni6 temporal
d’empreses Romero Polo, Arné
iSorigué, que ja es va fer carrec
del projecte principal i que el
va paralitzar I’estiu passat al-
legant que no podien fer-se’n
carrec amb el pressupost inicial
de gairebé 4,5 milions d’euros.
S’ha de recordar que I’'aparicié
al subsol de I’edifici durant les
primeres obres de restes de les
adoberies medievals de Llei-
da, del segle XIII, va obligar
també a modificar el projecte
per preservar aquestes restes
arqueologiques.

El mes passat, la comissié
de Patrimoni de la Generali-
tat ja va donar el vistiplau al
projecte modificat de les obres,
que preveu també unes micro-
pilones que travessen 'anti-
ga muralla, molt deteriorada.
El projecte d’obres modificat
s’ha adjudicat ara per un im-
port addicional de 525.454,66
euros (IVA inclos), per la qual
cosa, de moment, el pressupost
total per al futur equipament
museistic ja s’atansa als cinc
milions d’euros.

ITMAR FABREGAT

PROJECTE EMBLEMATIC
La Paeria afirma que

“es garanteix la continuitat
d’un projecte emblematic
per a Lleida”

La junta de govern munici-
pal també va desestimar les
al-legacions que les firmes ad-
judicataries havien presentat
a aquest projecte modificat.
D’aquesta manera, segons va
informar la Paeria, “aquests
tramits, sumats a la prorroga
del termini d’execuci6 dels
ajuts dels fons Feder de la Uni6

Europea, permeten garantir
la continuitat de les obres
d’aquest projecte emblema-
tic per a la ciutat de Lleida™.
El projecte compta amb una
subvenci6 de la Uni6 Europea
de dos milions d’euros que, en
principi, obligava que les obres
estiguessin finalitzades al-
menys en un 70 per cent el pro-
xim 30 de novembre. La Paeria
també compta amb compromi-
sos de subvencions per part de
la Generalitat i ’Estat (un milié
cada administraci6) i de la Di-
putaci6 (mig milié). Les obres
tenien un termini d’execucié de
vint-i-cinc mesos, que acabava
Pestiu del 2021.



